

	<b>UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ</b> <b>UFC INFRA - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA</b> <b>CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</b> <b>DIVISÃO DE OBRAS</b>	Data: DEZEMBRO/2013
	<b>STATUS DE OBRAS</b>	

ITEM	OBRA	OS/DATA	STATUS	EMPENHO DATA
1.0	CURSO ODONTOLOGIA BLOCO A CAMPUS SOBRAL	033 24/06/2010	RESCISÃO	NE905451 22/12/2008
2.0	INSTITUTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS PAULO MARCELO MARTINS	022 19/01/2009	PARALISADA	NE905488 23/12/2008
3.0	INFRA-ESTRUTURA CAMPUS SOBRAL	030 09/06/2011	CONCLUÍDA	NE903356 30/12/2010
4.0	INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 2ª ETAPA	020 06/04/2011	CONCLUÍDA	NE802739 22/11/2011
5.0	EDUCAÇÃO FÍSICA - CURSO AMPLIAÇÃO DO BLOCO	029 07/06/2011	CONCLUÍDA	NE800802 02/05/2011
6.0	BLOCO DA FISIOTERAPIA	044 05/10/2011	CONCLUÍDA	NE801481 23/08/2011
7.0	CENTRO DE TECNOLOGIA EM ASFALTO	045 10/10/2011	EM ANDAMENTO	ASTEF 00/01/1900
8.0	PAVIMENTAÇÃO, CONST DO BLOCO 02 E DRENAGEM - CAMPUS DE QUIXADÁ	053 18/11/2011	CONCLUÍDA	NE802473 28/10/2011
9.0	CAMPUS CARIRI - 4ª ETAPA JUAZEIRO DO NORTE	060 13/12/2011	CONCLUÍDA	NE802509 04/11/2011
10.0	REFEITÓRIO DO PORANGABUÇU	059 30/11/2011	CONCLUÍDA	NE802178 14/10/2011
11.0	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS DO PICI	058 28/11/2011	PARALISADA	OF.1672/11 07/11/2011
12.0	DEPTO DE TELEINFORMÁTICA CONCLUSÃO - AMPLIAÇÃO	033 10/01/2012	CONCLUÍDA	NE802689 16/11/2011
13.0	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO - LESC/DETI (2)	32 03/01/2012	CONCLUÍDA	OF.1802/11 30/11/2011
14.0	FFOE-BLOCO DIDÁTICO 2ª ETAPA-CONCLUSÃO	002 09/01/2012	CONCLUÍDA	NE802811 25/11/2011
15.0	INSTALAÇÕES DE PLATAFORMAS E RAMPAS	009 30/01/2012	CONCLUÍDA	NE802733 21/11/2011
16.0	ODONTOLOGIA SOBRAL BLOCO D - COMPLEMENTAÇÃO	004 24/01/2012	CONCLUÍDA	NE802905 29/11/2011
17.0	DEPTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA BLOCO 910	005 17/01/2012	CONCLUÍDA	NE802941 29/11/2011
18.0	ODONTOLOGIA SOBRAL BLOCO B - COMPLEMENTAÇÃO	003 24/01/2012	CONCLUÍDA	NE802923 29/11/2011
19.0	DEECC-DEPTO DE ENGENHARIA ESTRU TURAL E CONSTRUÇÃO CIVIL	064 12/12/2011	RESCISÃO	NE803058 30/11/2011
20.0	ARQUITETURA - ATELIER AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	016 19/01/2012	CONCLUÍDA	NE803365 02/12/2011
21.0	PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	027 16/02/2012	CANCELADA	NE803530 04/12/2011
22.0	PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO	011 26/01/2012	CONCLUÍDA	NE803340 02/12/2011
23.0	DEPTO DE CIÊNCIAS DO SOLO BL 807 REFORMA E AMPLIAÇÃO	025 01/02/2012	RESCISÃO	NE803361 02/12/2011
24.0	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO PICI REFORMA	029 26/01/2012	RESCISÃO	NE803242 02/12/2011
25.0	BLOCO DIDÁTICO DO CENTRO DE HUMANIDADES - CONCLUSÃO	015 19/01/2012	CONCLUÍDA	NE803326 02/12/2011
26.0	BLOCO DA MEDICINA SEGUNDA ETAPA	045 21/08/2012	CONCLUÍDA	NE803537 NE801241
27.0	QUÍMICA BLOCOS 938/939 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	014 19/01/2012	CONCLUÍDA	NE803527 04/12/2011
28.0	LABORATÓRIOS FÍSICA CERÂMICA E POLÍMEROS-C CARIRI	030 17/02/2012	CONCLUÍDA	NE803529 04/12/2011
29.0	CENTRO ACADÊMICO E RAMPA DE ACESSO FAMED-BARBALHA	031 13/02/2012	CONCLUÍDA	NE803525 04/12/2011
30.0	ECONOMIA AGRÍCOLA BLOCOS 826/828-MODERNIZAÇÃO	018 20/03/2012	CONCLUÍDA	NE803328 02/12/2011
31.0	PÓS GRADUAÇÃO DA FEAAC BLOCO 01	047 27/08/2012	CONCLUÍDA	OF82/12 16/01/2012
32.0	ENFERMAGEM - FFOE COMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	037 25/04/2013	CONCLUÍDA	OF.118/12 20/01/2012
33.0	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS BLOCO PARA OS CURSOS/CRATO	042 16/04/2012	RESCISÃO	NE800268 06/03/2012
34.0	LABORATÓRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO QUÍMICA - MODERNIZAÇÃO	010 30/01/2012	CONCLUÍDA	NE803338 02/12/2011
35.0	BIOTÉRIO DO BLOCO DA FISILOGIA FACULDADE DE MEDICINA-PORANGABUÇU	046 17/09/2012	PARALISADA	OF.709/12 14/06/2012
36.0	LABORATÓRIO DE SOLDAGEM CENTRO DE TECNOLOGIA	048 18/10/2012	RESCISÃO	ASTEF -
37.0	LABORATÓRIO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS	022 01/02/2013	CONCLUÍDA	NE801431 29/10/2012
38.0	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BLOCO 917 - C CIÊNCIAS	023 01/02/2013	RESCISÃO	NE801477 01/11/2012
39.0	UNIDADE DIDÁTICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS	016 24/01/2013	EM ANDAMENTO	NE801547 08/11/2012
40.0	LABORATÓRIOS DE PRODUTO E TECNOLO GIA EM PROCESSOS/BIOINORGÂNICA	027 25/02/2013	RESCISÃO	NE801545 08/11/2012
41.0	DRENAGEM DA VIA DE CONTORNO DO CEN TRO DE CIÊNCIAS E ACESSO AO ICA	029 06/03/2013	EM ANDAMENTO	NE801542 08/11/2012
42.0	BLOCO DA FARMÁCIA	020 29/01/2013	CONCLUÍDA	NE801506 06/11/2012
43.0	CLÍNICA DE PSICOLOGIA BENFICA	051 13/12/2012	CONCLUÍDA	NE801538 08/11/2012
44.0	BIBLIOTECA CENTRAL MODERNIZAÇÃO	050 10/12/2012	EM ANDAMENTO	NE801536 08/11/2012
45.0	DRENAGEM NO CAMPUS DO PICI	052 21/12/2012	CONCLUÍDA	NE801930 25/11/2012

	<b>UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ</b> <b>UFC INFRA - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA</b> <b>CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</b> <b>DIVISÃO DE OBRAS</b>	Data: DEZEMBRO/2013
	<b>STATUS DE OBRAS</b>	

ITEM	OBRA	OS/DATA	STATUS	EMPENHO DATA
46.0	UFC VIRTUAL BLOCO DIDÁTICO	002 16/01/2013	EM ANDAMENTO	NE801713 NE801717
47.0	REDE ELÉTRICA SUBSTITUIÇÃO BLOCOS 931,932,933,935 E 939	001 09/01/2013	CONCLUÍDA	NE801745 22/11/2012
48.0	PAVIMENTAÇÃO E GRADIL DO CAMPUS QUIXADÁ	025 13/02/2013	CONCLUÍDA	NE801840 24/11/2012
49.0	BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE SOBRAL	010 18/02/2013	CONCLUÍDA	NE801810 24/11/2012
50.0	PRÉDIO DA PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	003 16/01/2013	EM ANDAMENTO	NE801755 23/11/2012
51.0	CASA DE CULTURA ALEMÃ	005 05/02/2013	CONCLUÍDA	NE801831 24/11/2012
52.0	GALPÕES DO ALMOXARIFADO E OFICINA FAZENDA VALE DO CURÚ	018 24/01/2013	EM ANDAMENTO	NE801838 24/11/2012
53.0	INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPTO DE TELEINFORMÁTICA	017 25/02/2013	EM ANDAMENTO	NE801916 25/11/2012
54.0	DEPTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES BLOCO 703 - REFORMA DAS FACHADAS	009 15/02/2013	CONCLUÍDA	NE801918 25/11/2012
55.0	REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO VERTICAL FACULDADE DE MEDICINA BARBALHA	007 05/02/2013	EM ANDAMENTO	NE801715 21/11/2012
56.0	OBSERVATÓRIO DA SEARA DA CIÊNCIA AMPLIAÇÃO	033 11/04/2013	CONCLUÍDA	NE801915 25/11/2012
57.0	INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 3ª ETAPA	015 04/03/2013	EM ANDAMENTO	NE801910 25/11/2012
58.0	UNIDADE DIDÁTICA DO CENTRO DE HUMANIDADES	004 11/03/2013	EM ANDAMENTO	NE801726 22/11/2012
59.0	ALOJAMENTO ESPORTIVO DO IEFES	011 18/01/2013	EM ANDAMENTO	NE801809 24/11/2012
60.0	CAMPUS AVANÇADO DE CRATEÚS 1ª ETAPA	031 01/04/2013	EM ANDAMENTO	NE801757 23/11/2012
61.0	RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 1665 E 2142/BENFICA	045 11/06/2013	EM ANDAMENTO	NE801723 22/11/2012
62.0	BLOCO DIDÁTICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS	030 06/03/2013	RESCISÃO	NE801725 22/11/2012
63.0	LABORATÓRIO DA QUÍMICA ANALÍTICA	008 22/01/2013	CONCLUÍDA	NE801985 25/11/2012
64.0	LABORATÓRIOS DA PÓS-GRADUAÇÃO QUÍM. ANALIT. E FIS. QUÍM. BL938/939	056 01/07/2013	EM ANDAMENTO	NE800761 23/05/2013
65.0	CAIXA D'ÁGUA DO BLOCO 708 DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL	0 0	CANCELADA	NE801567 12/11/2012
66.0	LABORATÓRIO DE PRODUTOS NATURAIS REFORMA	024 02/04/2013	CONCLUÍDA	NE801568 22/11/2012
67.0	GALPÃO DE MÁQUINAS DO CCA 2ª ETAPA	028 27/02/2013	CONCLUÍDA	NE801720 22/11/2012
68.0	LABORATÓRIO DE MICROALGAS LABOMAR	0 0	CANCELADA	NE801917 25/11/2012
69.0	LABORATÓRIO DE ENSINO PRÁTICO SALA DO PET-LABOMAR	026 25/02/2013	EM ANDAMENTO	NE801942 22/11/2012
70.0	MINIAUDITÓRIO DO BLOCO 828 PÓS-GRADUAÇÃO DO CCA	038 30/04/2013	CANCELADA	NE801718 22/11/2012
71.0	LABORATÓRIO DE ENSAIOS MECÂNICOS LEM - 2ª ETAPA	0 0	CANCELADA	NE801919 25/11/2012
72.0	LABORATÓRIO DE OCEANOGRAFIA ABIÓTICA	032 02/04/2013	CANCELADA	NE801693 19/11/2012
73.0	URGÊNCIA ODONTOLÓGICA PORANGABUÇU	0 0	PREFEITURA	NE801571 12/11/2012
74.0	LABORATÓRIO DE CEREAIS DETAL/CCA	006 18/01/2013	CONCLUÍDA	NE801698 19/11/2012
75.0	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA SETOR ADMINISTRATIVO	0 0	CANCELADA	NE801683 19/11/2012
76.0	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, TECNOLOGIA E PSICOLOGIA - SOBRAL	0 0	A INICIAR	OF.66/13 23/01/2013
77.0	FÁBRICA DE DOCES - IMPERMEABILIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LAJE	036 12/04/2013	CONCLUÍDA	NE802400 03/12/2012
78.0	LABORATÓRIOS DE PESQUISA DO PROGRAMA PÓS-GRAD.FÍSICA/RAMAN	042 13/05/2013	EM ANDAMENTO	NE800227 15/03/2013
79.0	SUBESTAÇÃO DA PRO-REITORIA DE EXTENSÃO	044 10/06/2013	EM ANDAMENTO	NE802624 27/12/2012
80.0	GRUPOS GERADORES 135 KVA 02 NOBREAKS 65 KVA 02-DEPTO FÍSICA	046 09/07/2013	CONCLUÍDA	NE800244 15/03/2013
81.0	BANCADAS DOS LABORATÓRIOS E OFICINAS DA SEARA DA CIÊNCIA	040 02/05/2013	CONCLUÍDA	NE800290 27/03/2013
82.0	LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ELÉTRICA EM FORÇA MOTRIZ - LAMOTRIZ	041 15/05/2013	CONCLUÍDA	OF.382/13 16/04/2013
83.0	FACULDADE DE DIREITO - FACHADAS E BANHEIROS	039 19/04/2013	CONCLUÍDA	NE800380 17/04/2013
84.0	BIOTECNOLOGIA INSTALAÇÕES LABORATÓRIO MULTIUSO	043 27/05/2013	EM ANDAMENTO	OF454/13 03/05/2013
85.0	SUBESTAÇÃO 300KVA EXPANSÃO DEPTO FÍSICA - BLOCO 929	054 11/07/2013	CONCLUÍDA	NE800908 12/06/2013
86.0	FACULDADE DE EDUCAÇÃO BLOCOS 122-123 REFORMA	051 19/08/2013	CONCLUÍDA	NE801009 02/07/2013
87.0	ALMOXARIFADO CENTRAL COMPLETAMENTO	052 20/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801010 02/07/2013
88.0	ECONOMIA AGRÍCOLA BLOCO 826 REFORMA	050 19/08/2013	EM ANDAMENTO	NE801008 02/07/2013
89.0	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-REFORMA	049 12/08/2013	CONCLUÍDA	NE801121 12/07/2013
90.0	LABORATÓRIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM PROCESSOS	048 12/08/2013	EM ANDAMENTO	NE801122 12/07/2013

	<b>UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ</b> <b>UFC INFRA - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA</b> <b>CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</b> <b>DIVISÃO DE OBRAS</b>	Data: DEZEMBRO/2013
	<b>STATUS DE OBRAS</b>	

ITEM	OBRA	OS/DATA	STATUS	EMPENHO DATA
91.0	IEFES-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES/COMPLEMENTAÇÃO	058 11/09/2013	EM ANDAMENTO	NE801123 12/07/2013
92.0	URBANIZAÇÃO, MURO DE ARRIMO E ESTACIONAMENTO DO ICA	053 26/08/2013	EM ANDAMENTO	NE801124 12/07/2013
93.0	LABORATÓRIO DE ABELHAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICA	0	PREFEITURA	NE801308 01/08/2013
94.0	CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS APOIO AS REUS/C SOBRAL	057 16/08/2013	CONCLUÍDA	OF4700.13 13/08/2013
95.0	DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES ÁREA DE CONVIVÊNCIA/BENEFICA	055 30/08/2013	EM ANDAMENTO	NE801360 14/08/2013
96.0	APOIO À PESQUISA DO CENTRO DE CIÊNCIAS - 2a ETAPA	060 23/09/2013	EM ANDAMENTO	NE801464 05/09/2013
97.0	ENGENHARIA QUÍMICA BLOCO 709 REFORMA	061 02/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801463 05/09/2013
98.0	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFORMA	059 23/09/2013	EM ANDAMENTO	NE801465 05/09/2013
99.0	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO PORANGABUÇU - URBANIZAÇÃO	065 23/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801471 05/09/2013
100.0	PAVILHÃO REITOR MARTINS FILHO ARQUITETURA	069 04/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801457 04/09/2013
101.0	CAMPUS AVANÇADO DE RUSSAS UNID.DIDÁTICA/PÓRTICO/PASSARELA	074 13/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801485 09/09/2013
102.0	ABRIGOS PARA SEIS GRUPOS GERADORES/UFC	064 16/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801466 05/09/2013
103.0	GALPÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA BLOCO 819 - CCA/REFORMA	063 16/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801498 11/09/2013
104.0	LABORATÓRIO DE SOLDAGEM-2aETAPA	062 14/10/2013	EM ANDAMENTO	ASTEF -
105.0	ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA BLOCO 910 - AMPLIAÇÃO	068 29/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801660 27/09/2013
106.0	APOIO À PESQUISA EM FITOTECNIA E ZOOTECNIA - 4a ETAPA	070 05/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801604 20/09/2013
107.0	ESTAÇÃO DE PISCICULTURA REFORMA	066 25/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801629 24/09/2013
108.0	SUBESTAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE SOBRAL	071 25/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801497 10/09/2013
109.0	CISTERNA PARA O REFEITÓRIO E FISIOTERAPIA - PORANGABUÇU	075 26/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801607 20/09/2013
110.0	PISO DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0	PREFEITURA	NE801674 01/10/2013
111.0	COBERTA SOBRE MARQUES BLOSOS DA QUÍMICA - 931 E 932	067 29/10/2013	EM ANDAMENTO	NE801726 09/10/2013
112.0	LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO REFORMA	072 18/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801628 24/09/2013
113.0	LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - REFORMA	073 12/11/2013	EM ANDAMENTO	NE801671 01/10/2013
114.0	FAZENDA LAVOURA SECA-C QUIXADÁ REDE ELÉTRICA/LAJES CISTERNA	047 05/08/2013	PREFEITURA	NE800239 15/03/2013
115.0	LABORATÓRIOS DE PRODUTO E TECNOLÓGIA EM PROCESSOS/BIOINORGÂNICA	076 09/12/2013	EM ANDAMENTO	NE802048 04/11/2013
116.0	RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS	0	A INICIAR	NE802273 19/11/2013
117.0	LABORATÓRIO DE CULTIVO CELULAR BLOCO DA FARMÁCIA/PORANGABUÇU	0	A INICIAR	NE802274 19/11/2013
118.0	LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E SALA DE ACOLHIMENTO/ODONTOLOGIA	0	A INICIAR	NE802108 11/11/2013
119.0	DEECC-DEPTO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO CIVIL-CONCLUSÃO	0	A INICIAR	0
120.0	DEPARTAMENTO DE FÍSICA BLOCO 922 REFORMA	0	A INICIAR	0
121.0	PLANO DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DO PICI	0	A INICIAR	0
122.0	FAZENDA RAPOSA - MELHORIAS INFRAESTRUTURA BÁSICA	0	A INICIAR	NE802271 19/11/2013
123.0	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO SOLO BLOCO 807 - CONCLUSÃO	0	A INICIAR	NE802278 19/11/2013
124.0	BLOCO DIDÁTICO DO CENTRO DE HUMANIDADES - CONCLUSÃO FINAL	0	A INICIAR	NE802272 19/11/2013
125.0	BLOCO DO CT ASFALTO COMPLEMENTAÇÃO	0	A INICIAR	NE802111 11/11/2013
126.0	BLOCO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	0	A INICIAR	0
127.0	BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE LETRAS LIBRAS	0	A INICIAR	NE802443 23/11/2013
128.0	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMPLIAÇÃO	0	A INICIAR	NE802403 22/11/2013
129.0	REFEITÓRIO PADRÃO NO CAMPUS DE SOBRAL	0	A INICIAR	NE802469 23/11/2013
130.0	REFEITÓRIO PADRÃO NO CAMPUS DE QUIXADÁ	0	A INICIAR	NE802288 19/11/2013
131.0	REFEITÓRIO PADRÃO NO CAMPUS DO PICI	0	A INICIAR	0
132.0	BLOCO DIDÁTICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS II	0	A INICIAR	NE802393 22/11/2013
133.0	PISCINA DE HIDROTERAPIA VESTIÁRIO E COBERTURA DO IEFES	0	A INICIAR	NE802287 19/11/2013
134.0	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DO PICI - REFORMA	0	A INICIAR	0
135.0	GINÁSIO GYMICO IEFES	0	A INICIAR	0



UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
UFC INFRA - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIVISÃO DE OBRAS

Data: DEZEMBRO/2013

**STATUS DE OBRAS**

ITEM	OBRA	OS/DATA	STATUS	EMPENHO DATA
136.0	RESIDÊNCIA AGRÁRIA BLOCO 850/CCA	0	A INICIAR	0
137.0	CAMPUS CARIRI - 5a ETAPA	0	A INICIAR	NE802471 23/11/2013
138.0	BLOCO DA PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	0	A INICIAR	0
139.0	CAMPUS CARIRI 4a ETAPA - AUDITÓRIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0	A INICIAR	NE802289 19/11/2013
140.0	DEPTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES PISO SUPERIOR/COPA/SECRETARIA	0	A INICIAR	NE802439 23/11/2013
141.0	BLOCO DA MEDICINA - 3a ETAPA	0	A INICIAR	NE802469 23/11/2013
142.0	BLOCO ACADÊMICO E URBANIZAÇÃO 2a ETAPA DO CAMPUS DE CRATEÚS/UFC	0	A INICIAR	NE802470 23/11/2013
143.0	PISTA OLÍMPICA DE ATLETISMO	0	A INICIAR	NE802675 02/12/2013
144.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-SALA DE EQUIP.PROC.DADOS DPTO FÍSICA	0	A INICIAR	NE802140 13/11/2013

**TOTAL  
OBRAS**

**INVENTÁRIO**

TOTAL DE OBRAS  
OBRAS EM ANDAMENTO/PREFEITURAS  
OBRAS PARALISADAS  
OBRAS A INICIAR  
OBRAS CONCLUÍDAS  
OBRAS CANCELADAS/RESCINDIDAS

144  
46  
3  
32  
47  
16