



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISÃO DE OBRAS

Relatório de obras em andamento

NUMERAÇÃO	OBRA
1	PLANO DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DO PICI
2	BLOCO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
3	BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE LETRAS LIBRAS
4	BLOCO DA PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
5	ELEVADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES PARA A UFC
6	SUBESTAÇÃO 69000/13800V CAMPUS DO PICI
7	LAMOTRIZ E LAB.SINAIS E RECONHECIMENTO PADRÃO - 2a ETAPA
8	ANEXO II - PRADM E PROGEP REFORMA ANEXOS REITORIA
9	COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS E URBANIZAÇÃO BLOCO 301
10	RESIDENCIA UNIVERSITÁRIA 125 RECUPERAÇÃO LAJES 1o E 2o PAV.
11	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA CENTRAL DO CAMPUS DE SOBRAL
12	BLOCOS DO CURSO ODONTOLOGIA SOBRAL-CONST.COMPLEMENTAR
13	BLOCO DA PÓS-GRADUAÇÃO FAMED SOBRAL-CONCLUSÃO
14	CONSTRUÇÃO BLOCOS 3 E 4 ETE-CAMPUS QUIXADÁ
15	LABORATÓRIOS DO LABOMAR REFORMA
16	INSTITUTO DE CULTURA E ARTE - 4a ETA PA SETOR A, G E URBANIZAÇÃO
17	SUBESTAÇÃO 69000/13800V CAMPUS DO PICI-2a ETAPA CIVIL
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 GRUPOS GERADORES
19	SUBESTAÇÃO DO LABOMAR
20	SUBESTAÇÃO DE 69/13,8KV CONST.ELÉTRICA E ELETROMECAÂNICA
21	ACESSIBILIDADE PRÉDIOS E PASSEIOS PORANGABUÇU
22	ANEXO DA PRO-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO CONSTRUÇÃO
23	REFORMA DA FEAAC
24	ACESSIBILIDADE PRÉDIOS E PASSEIOS BENFICA
25	LABORATÓRIO DE LUBRIFICANTES BLOCO 1010 - AMPLIAÇÃO
26	LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA ATELIER DE ARQUITETURA-INSTALAÇÕES
27	CASA DE JOSÉ DE ALENCAR CALÇADA EXTERNA E PÁTIO PREFEITURA
28	BIOTÉRIO CENTRAL DA UFC
29	BIOTÉRIO CENTRAL DA UFC REFORMA - 2a ETAPA
TOTAL	29